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Resumen Cronológico sobre el Proceso de licitación Pública Nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001
y actuaciones adoptadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) pone a disposición de la opinión pública y 

de la sociedad dominicana, un resumen cronológico de sus actuaciones administrativas y 

jurisdiccionales en el marco de sus funciones y competencias sobre el Proceso de Licitación Pública 

Nacional INTRANT-CCC-LPN-2023-0001 para la “Contratación del Servicio de Modernización, 

Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red 

Semafórica del Gran Santo Domingo”.
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El 9 de febrero de 2023 la DGCP recibió la solicitud del Instituto Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre (INTRANT) para la desactivación temporal de la integración entre el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP, antiguo Portal Transaccional) y el 

Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) para publicar la que sería la 

Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.

a. La desactivación es un procedimiento regulado y legal, necesario por razones 

técnicas de las plataformas relacionadas con la procedencia de los fondos a utilizar 

para el procedimiento de selección. Es decir, su finalidad es permitir publicar 

procesos de contratación que no se encuentran presupuestados—dentro de las 

cuentas que forman parte de la integración automática—por lo que la institución 

contratante debe evidenciar la disponibilidad de esos fondos mediante una 

certificación manual, tanto en la etapa de publicación como del contrato. VER 

CERTIFICADO APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA EN ANEXO 1.

b. Este procedimiento no implica ningún trato diferenciado con relación a los 

principios de publicidad o transparencia, ni con los controles del gasto público. 

En fecha 20 de febrero del 2023, el INTRANT publicó en el Portal Transaccional el 

procedimiento de Licitación Pública Nacional Núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, para 

la “Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del 

Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo 

Domingo”.

Los días 28 de febrero y 01 de marzo de 2023 el INTRANT contempló la visita técnica al 

Centro de Control de Tráfico para que los posibles oferentes realizaran los levantamientos 

de información necesarios para preparar sus ofertas. 

El 14 de marzo del 2023, a través de la División de Monitoreo Preventivo, la DGCP remitió 

al INTRANT una serie de recomendaciones para ser aplicadas en el pliego de 

especificaciones técnicas del procedimiento, sugiriendo correctivos sobre las 

condiciones de pago, el formulario de presentación de ofertas, el sistema de puntaje de 

las ofertas que serían recibidas y sobre la prueba de concepto. Esta última consiste en 

una demostración del proyecto de cada oferente. VER ENLACE MONITOREO EN ANEXO 2

1

2

3

4

Resumen Cronológico sobre el Proceso de licitación Pública Nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001
y actuaciones adoptadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)



4

Hasta el 16 de marzo de 2023 los interesados podían presentar observaciones al pliego 

de condiciones o sus dudas sobre el mismo2.

El 28 de marzo de 2023 el INTRANT emite la Enmienda No. 1 al pliego de condiciones, 

mediante la cual se modifican aspectos relativos a las condiciones de pago, cronograma, 

alcance del proyecto (bienes y servicios requeridos), requisitos financieros, 

documentación de oferta económica o Sobre B y criterios de evaluación técnica y 

económica.

El 18 de abril de 2023 el INTRANT recibió las ofertas técnicas y económicas de 

TRANSCORE LATAM y CONSORCIO DE SEGURIDAD SOSTENIBLE. 

El 4 de mayo de 2023 la DGCP recibió el recurso jerárquico de la empresa ESC GROUP, 

S.R.L., mediante el cual se pretendía la revocación del pliego de condiciones juntamente 

con su enmienda, así como la cancelación de la licitación pública, por—de acuerdo con 

el recurso—contener cláusulas, fichas técnicas, requisitos y criterios de evaluación 

restrictivos de la participación, la concurrencia, la igualdad y libre competencia.

El 12 de mayo de 2023 los peritos evaluadores del INTRANT emitieron el Informe 

Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas, mediante el cual se habilitó a la empresa 

TRANSCORE LATAM y se descalificó al CONSORCIO DE SEGURIDAD SOSTENIBLE por 

razones técnicas y financieras. VER ENLACE DE INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN 

EN ANEXO 3 

El 15 de mayo de 2023, según se evidencia en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

Públicas (SECP, antiguo Portal Transaccional), el INTRANT realizó la apertura de la oferta 

económica de TRANSCORE LATAM.

El 18 de mayo de 2023 el INTRANT emite acto de adjudicación del proceso a favor de 

TRANSCORE LATAM. VER EN ANEXO 4

El 7 de junio del 2023, la DGCP recibió una denuncia de parte del señor Ricardo Echandy, 

actuando por sí y en representación de la razón social Sistemas Integrados de Control, 

S.A. (SICTRANSCORE LATINOAMÉRICA), con una solicitud de investigación en contra del 

procedimiento referido, indicando que no existe ningún tipo de vínculo societario entre 

Sistemas Integrados de Control S.A. y la empresa TRANSCORE LATAM S.R.L., ni 

autorización del uso de las credenciales o documentos técnicos. 
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2. Este es un acto del procedimiento de selección, contemplado en el Cronograma. Es exclusivo de la 
institución contratante.

Resumen Cronológico sobre el Proceso de licitación Pública Nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001
y actuaciones adoptadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)



5

El 12 de junio del 2023, la razón social TRANSCORE LP, presentó una solicitud de 

investigación contra el procedimiento, indicando que ni TRANSCORE LP, ni ninguna de 

sus compañías afiliadas tienen negocios o relaciones contractuales con TRANSCORE 

LATAM, ni con la presentación de esa oferta.

El 6 de julio del 2023, mediante la comunicación DGCP44-2023-002738, el órgano rector 

le notificó al INTRANT los hechos denunciados por ambas empresas, además de 

orientar sobre el debido proceso para solicitar la inhabilitación del Registro de 

Proveedor del Estado (RPE) de la empresa adjudicada. VER COMUNICACIÓN EN ANEXO 5

Durante estos meses (julio a octubre) la DGCP fue instrumentando los expedientes, en 

especial, a lo interno. 

a. Sobre el recurso jerárquico presentado por ESC GROUP, el INTRANT fue 

notificado el 15 de mayo de 2023 y emitió su escrito de defensa el 22 de mayo de 

2023. Dicho recurso fue resuelto con la Resolución Ref. RIC. 168-2023.

b. Sobre la denuncia de SICTRANSCORE LATINOAMÉRICA, fue notificada a esta 

DGCP y al INTRANT, mediante Acto de Alguacil No. 516/2023. El referido caso fue 

resuelto por la Resolución Ref. RIC. 164-2023

c. Sobre la solicitud de investigación de KAPSCH Traffic Dominican Republic e 

ICONTROL, SRL, recibida el 8 de agosto de 2023, se produjo la comunicación al 

INTRANT el 14 de septiembre de 2023. Se emitió posteriormente la Resolución Ref. 

RIC. 169-2023.

El 25 de octubre del 2023, a través de la comunicación DGCP44-2023-005463, al no 

recibir respuesta en uno u otro sentido, la DGCP avisó al INTRANT que se agotaría la 

fase de investigación y se tomarían las acciones correspondientes. Con ello se inicia la 

solicitud de escritos de defensa de los distintos procedimientos administrativos que 

generó el procedimiento de selección. VER COMUNICACIÓN EN ANEXO 6

a. En fecha 25 de octubre de 2023, mediante la comunicación 

DGCP44-2023-005471, el órgano rector solicitó a la adjudicataria, TRANSCORE 

LATAM, S. R. L., la presentación de escrito de defensa en contestación a los 

alegatos presentados por TRANSCORE LP, para ser presentado en un plazo no 

mayor a 5 días calendario.

14

13

15

16

Resumen Cronológico sobre el Proceso de licitación Pública Nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001
y actuaciones adoptadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)

https://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/politicas_normas_y_procedimientos/resolucion_de_conflictos/Recurso_Jerarquico/2023/Resolucion-RIC-168-2023.pdf
https://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/politicas_normas_y_procedimientos/resolucion_de_conflictos/procedimientos_de_investigacaion/Resolucion-RIC-164-2023.pdf
https://www.dgcp.gob.do/new_dgcp/documentos/politicas_normas_y_procedimientos/resolucion_de_conflictos/procedimientos_de_investigacaion/Resolucion-RIC-169-2023.pdf


5

b. En fecha 26 de octubre de 2023, mediante la comunicación 

DGCP44-2023-005472, la DGCP solicitó al INTRANT la presentación de su escrito 

de defensa en un plazo no mayor a 5 días calendario, de cara a la solicitud de 

investigación interpuesta por SICTRANSCORE.

c. En fecha 26 de octubre de 2023, mediante la comunicación 

DGCP44-2023-005474, la DGCP solicitó al INTRANT la presentación de su escrito 

de defensa ante la solicitud de investigación presentada por TRANSCORE LP.

El 27 de octubre del 2023, la DGCP, en rueda de prensa, dio a conocer la Resolución 

Ref. RIC-156-2023, mediante la cual procedió preliminarmente a la suspensión 

provisional del contrato entre el INTRANT y la sociedad comercial TRANSCORE LATAM, 

S.R.L, hasta que se decidieran los recursos jerárquicos e investigaciones contra la 

licitación pública en cuestión. 

En los días 31 de octubre y 01 de noviembre del 2023 fueron recibidos los escritos de 

defensa de TRANSCORE LATAM e INTRANT ante las denuncias de TRANSCORE LP y 

SICTRANSCORE. 

Entre el 13 de noviembre y 4 de diciembre de 2023, la DGCP culmina sus 

procedimientos administrativos internos, decidiendo anular los informes preliminar y 

definitivo de la evaluación de la oferta técnica, el Pliego de Condiciones y, con ello, la 

totalidad del procedimiento de selección, es decir, la Licitación Pública Nacional 

INTRANT-CCC-LPN-2023-0001. Asimismo, la empresa fue sancionada con la 

inhabilitación permanente de su Registro de Proveedores del Estado (RPE), por la 

presentación de documentos falsos o alterados. 

Estas medidas se encuentran contenidas en las siguientes resoluciones de este Órgano 

Rector: (1) Resolución Ref. RIC-164-2023, de fecha 13 de noviembre de 2023; (2) 

Resolución Ref. RIC-165-2023, de fecha 13 de noviembre de 2023; (3) Resolución Ref. 

RIC-168-2023, de fecha 21 de noviembre de 2023; (4) Resolución Ref. RIC-169-2023, de 

fecha 29 de noviembre de 2023 y (5) Resolución Ref. RIC-179-2023, de fecha 4 de 

diciembre de 2023. En este momento, deja de surtir efecto la suspensión provisional del 

contrato.
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Desde el 13 de noviembre de 2023 DGCP, luego de agotar las acciones competentes a 

sus funciones, remite sus hallazgos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la 

Corrupción Administrativa (PEPCA).

En el ámbito judicial, el Tribunal Superior Administrativo conoció solicitudes de medidas 

cautelares, dictando las Sentencias 0030-01-2023-SSMC-00127, de fecha 28 de 

diciembre de 2023; 0030-01-2024-SSMC-00037, de fecha 15 de marzo de 2024 y 

0030-01-2024-SSMC-00056, de fecha 2 de mayo de 2024, mediante las cuales se 

rechazaron las solicitudes de medidas cautelares que perseguían la suspensión de las 

Resoluciones Ref. RIC-156-2023, Ref. RIC-168-2023 y Ref. RIC-179-2023, 

respectivamente. Por consiguiente, todas las resoluciones emitidas por la DGCP 

mantienen sus efectos. VER SENTENCIAS A PARTIR DEL ANEXO 7
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Fechas de interés según cronograma del Portal Transaccional
Procesos publicados: 20/2/2023
Fecha límite de enmienda: 28/3/2023 16:30
Presentación de ofertas: 11/4/2023

 

Muy buenos días, placer es saludarles, nos dirigimos a ustedes a los fines de hacer de su conocimiento
nuestras recomendaciones al mencionado proceso, que la Dirección General de Contrataciones Públicas,
actuando en calidad de Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, en el
ejercicio del monitoreo preventivo que efectuamos, revisó. El proceso es el de referencia  INTRANT-
CCC-LPN-2023-0001 llevado a cabo para la “Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación,
Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del
Gran Santo Domingo” con un monto de RD$ 1,200,000,000, esperando que realicen los correctivos de
lugar, según las observaciones correspondientes con el fin de que su proceso se desarrolle con éxito, a
saber:

1.Sobre las condiciones de pago: En vista de que la institución estableció en el punto 2.4 del Pliego
(Pag.21), las condiciones de pago, sugerimos establecer de manera clara el tiempo en el que se llevará a
cabo el mismo, esto en atención las disposiciones del artículo 14 de la Resolución Núm. PNP-06-2020
emitida por esta Dirección General en fecha 14.9.2020 sobre “Pautas generales para la elaboración de
pliegos de condiciones” que indica: “Forma de pago. Las bases de la contratación y el borrador de
contrato deberán establecer de forma clara las condiciones y tiempos de pago”

2. Sobre el formulario SNCC.F.033: En vista de que la institución estableció en el numeral 2.20, (pag.65)
que “Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto,
(SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.....”, tenemos a bien recordar que es criterio
fijado por este Órgano Rector  mediante la resolución RIC-206-2020 dictada por el Departamento de
Investigación y Reclamos, que: “En atención a los referidos principios, esta Dirección General es de opinión que,
la exigencia del uso de los documentos estándar, tiene como finalidad promover la homogeneidad y homologación de
la información, como una especie de guía u orientación, por lo que no debe convertirse en un obstáculo para que
ofertas que sí cumplen -de fondo-, resulten descalificadas por aspectos no sustanciales, -como el hecho de que se haya
presentado en una hoja de cotización con el timbrado de la empresa-, más aún cuando ésta contiene toda la
información requerida por la institución contratante en el referido formulario SNCC.F.33…” debido a lo anterior
recomendamos observar y ponderar la disposición citada, esto a los fines de no invalidar ofertas que
sean presentadas en otro formato.

3. Sobre el sistema de puntaje (pág.70 del Pliego). En vista de que la institución estableció un sistema de
puntaje para la oferta técnica y en la misma se prevé evaluar el aspecto de la experiencia, tenemos a bien
recordarles que se deben disgregar los puntos y establecer una escala. Es decir, deberán establecer de
qué forma se afectará el puntaje según el nivel de cumplimiento de cada criterio o según el no
cumplimiento total o parcial de algún requisito y establecer que puntaje se le asignará según el nivel
alcanzado en el rango evaluado.
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Esta recomendación es formulada a los fines de que los oferentes puedan realizar una auto evaluación y
estimar su calificación y posibilidad de que su oferta resulte ganadora conforme lo dispone el artículo 6
de la resolución PNP-06-2020 y para proveer a los peritos de un marco de asignación de puntos que le
permita ser objetivos en sus evaluaciones.

4. Sobre la prueba de concepto (pág.74. 2da fila del cuadro). Sugerimos verificar las filas en las que
indican “se debe simular el funcionamiento de una intersección y todos sus elementos (regulador, cuerpos
semafóricos y cámaras) … y “simulación del Centro de Control de Tráfico…” ya que establecen: “10 puntos,
pierde un punto por cada equipo no presentado” esto en atención a que vemos múltiples acciones que serán
probadas, por lo que nos queda la duda si se quitará puntuación por el incumplimiento de las mismas.

Por todo lo expuesto, la institución debería realizar una enmienda al pliego en el plazo establecido en su
cronograma de actividades en los casos que aplique, según lo establecido en los artículos 18 párrafo III
de la Ley No. 340-06 y su modificación y 81 del Reglamento de Aplicación, así como tomar en
consideración todas las consultas y aclaraciones postuladas por los interesados en participar durante la
fase de preguntas y respuesta en los casos que aplique.
 
Le informamos que este procedimiento no se encuentra eximido de reclamación alguna y, por tanto, de
haberlas, por parte de los interesados en participar, serán objeto de ponderación por este Órgano Rector,
ya que en atención al criterio de “Descentralización de la gestión operativa”, que rige el Sistema Nacional
de Compras y Contrataciones Públicas, las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 340-06
y sus modificaciones, son responsables de la ejecución de sus procedimientos de contratación pública,
desde la planificación hasta el cierre y ejecución contractual, de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 de la citada.
 
Quedamos en espera de confirmación de recepción de este correo, así como su retroalimentación.

Saludos cordiales,
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